

# PROJETO JUVENTUDE NAS CIDADES (nome provisório)



# DADOS GERAIS

- Período: 01/06/2017 a 31/05/2018.
- Abrangência: Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
- Organizações parceiras: Ação Educativa, Criola, Fase, Ibase, Inesc, Instituto Pólis e Oxfam Brasil.
- Público: Jovens moradores de periferias e favelas que participem de grupos, coletivos ou movimentos juvenis.
- Orçamento: R\$ 1.225.233,01.



# OBJETIVOS

- **Objetivo geral:** Contribuir para o enfrentamento das desigualdades no contexto urbano promovendo os direitos das juventudes e o aprofundamento da democracia.
- **Objetivo específico:** Contribuir para o fortalecimento da capacidade de jovens e coletivos juvenis que vivem em periferias urbanas e favelas de exercer seu *direito à cidade* e identificar alternativas para a sua inclusão econômica.



# RESULTADOS E ATIVIDADES

- **Resultado 1: Jovens e coletivos de periferias e favelas têm suas capacidades ampliadas para intervenções no espaço público contra as desigualdades e afirmação do seu *direito à cidade***
  - 04 Reuniões iniciais para estimular jovens a participar do projeto – 01 por cidade.
  - 12 Oficinas de formação – 03 por cidade.
  - 16 Reuniões de assessoria – 04 por cidade.
  - 04 Eventos públicos autogestionados – 01 por cidade .



# RESULTADOS E ATIVIDADES

- **Resultado 2: Jovens e coletivos de periferias e favelas com conhecimentos ampliados sobre o mundo do trabalho e têm fortalecidas suas capacidades para identificarem oportunidades de inclusão econômica.**
- Mapeamento das práticas, demandas e potencial dos jovens e grupos de jovens (inclusão econômica).
- Criação e publicação de quatro guias (direitos da juventude e oportunidades para jovens).
- 12 oficinas de formação – 03 por cidade.



# RESULTADOS E ATIVIDADES

- **Resultado 3: Coletivos juvenis das quatro cidades desenvolvem uma agenda comum de incidência e potencializam sua troca de conhecimentos relacionados à defesa de direitos.**
- Reunião com grupos de jovens com participantes das quatro cidades para construir uma agenda comum de *advocacy* e trocar experiências.
- Sistematização das demandas e prioridades dos grupos de jovens para sua inclusão econômica .
- Vídeo sobre inclusão econômica.
- Oficina com especialistas em juventude e inclusão econômica para identificar prioridades para a continuidade do projeto.





# CRONOGRAMA

# CRONOGRAMA

| Atividade | Descrição da linha orçamentária | Jun 17 | Jul 17 | Ago 17 | Set 17 | Out 17 | Nov 17 | Dez 17 | Jan 18 | Fev 18 | Mar 18 | Abr 18 | Mai 18 |
|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Objetivo - Contribuir para fortalecer a capacidade de jovens e coletivos juvenis de periferias urbanas e favelas de exercer seu direito à cidade e identificar alternativas para sua inclusão econômica.**

**Resultado 1 - Jovens e coletivos de periferias e favelas têm suas capacidades ampliadas para intervenções no espaço público contra as desigualdades e afirmação do seu direito à cidade.**

|      |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
|------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| A1.1 | Reuniões iniciais para estimular jovens a participar do projeto. |  | ■ |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| A1.2 | Oficinas de formação.  |  |   | ■ | ■ |   | ■ |   |  | ■ |   |  |  |
| A1.3 | Reuniões de assessoria.  |  |   |   | ■ | ■ |   |   |  | ■ | ■ |  |  |
| A1.4 | Eventos públicos autogestionados.                                |  |   |   |   |   |   | ■ |  |   |   |  |  |





# CRONOGRAMA

| Atividade  | Descrição da linha orçamentária                                  | Jun 17 | Jul 17 | Ago 17 | Set 17 | Out 17 | Nov 17 | Dez 17 | Jan 18 | Fev 18 | Mar 18 | Abr 18 | Mai 18 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultado 2 - Jovens e coletivos de periferias e favelas com conhecimentos ampliados sobre o mundo do trabalho e têm fortalecidas suas capacidades para identificarem oportunidades de inclusão econômica. |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A2.1   | Mapeamento de práticas e demandas de jovens e coletivos juvenis. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A2.2   | Criação e publicação de guias sobre oportunidades.               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A2.3   | Oficinas de formação.  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



# CRONOGRAMA

| Atividade   | Descrição da linha orçamentária  | Jun 17 | Jul 17 | Ago 17 | Set 17 | Out 17 | Nov 17 | Dez 17 | Jan 18 | Fev 18 | Mar 18 | Abr 18 | Mai 18 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultado 3 – Coletivos juvenis das quatro cidades desenvolvem uma agenda comum de incidência e potencializam sua troca de conhecimentos relacionados à defesa de direitos. |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A3.1  | Reunião de grupos de jovens em torno de uma agenda de advocacy.                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A3.2  | Sistematização de demandas e prioridades dos grupos de jovens com vistas à sua inclusão econômica. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A3.3  | Vídeo sobre inclusão econômica   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A3.4  | Oficina de sistematização e de especialistas.  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

# CRONOGRAMA

| Atividade   | Descrição da linha orçamentária  | Jun 17 | Jul 17 | Ago 17 | Set 17 | Out 17 | Nov 17 | Dez 17 | Jan 18 | Fev 18 | Mar 18 | Abr 18 | Mai 18 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Atividades relacionadas a todos os resultados.</b> |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A4.1  | Publicidade paga em mídias sociais, design de notícias, peças virtuais (resultado 3) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A4.2  | Monitoramento, Avaliação e Consultoria de Aprendizagem.                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A4.3  | Monitoramento, Avaliação e Consultoria de Aprendizagem - Viagens                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A4.4  | Tradução   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A4.5  | Auditoria Externa do Projeto   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



Foto: Apu Gomes/Oxfam Brasil



# RELATÓRIOS



# CRONOGRAMA RELATÓRIOS – ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARA OBR

| Relatórios   | Data de apresentação  |
|--|---|
| Relatório do estudo de linha de base (abril a junho de 2017) | 31 de Julho de 2017   |
| Relatório Financeiro (trimestral)                            | 31 de agosto de 2017<br>30 de novembro de 2017<br>28 de fevereiro de 2018<br>31 de maio de 2018 |
| Relatório narrativo de meio termo (junho a novembro de 2017) | 30 de novembro de 2017  |
| Relatório narrativo anual (junho 2017 a maio de 2018)        | 31 de maio de 2018  |



# CRONOGRAMA RELATÓRIOS – OBR PARA OHK

| Relatórios  | Data de apresentação   |
|---|------------------------|
| Relatório do estudo de linha de base (abril a junho de 2017)                                      | 31 de agosto de 2017   |
| Relatório narrativo e financeiro de meio termo (junho a novembro de 2017)                         | 31 de dezembro de 2017 |
| Relatório narrativo e financeiro anual (junho de 2017 a maio de 2018)                             | 30 de junho de 2018    |
| Relatório anual de auditoria do projeto (junho de 2017 a maio de 2018)                            | 31 de julho de 2018    |
| Relatório de auditoria institucional para o exercício fiscal de 2017 (janeiro a dezembro de 2017) | 30 de junho de 2018    |